

Утверждаю:



Глава Новоселовского района

/ Н.Н.Филимонов

План работы по переводу учащихся МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 в другие муниципальные организации на период проведения капитального ремонта в 2022 году.

Мероприятия	Ответственные лица	Дата исполнения
1.Выполнение плана мероприятий дорожной карты по передаче недвижимого имущества в собственность Красноярского края.	Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Новоселовского района Кудерко Н.П.	В соответствии со сроками Краевой дорожной карты
2.Предоставить в министерство образования Красноярского края заказ учебников по МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 на 2022 - 2023 учебный год.	С.А Глаголева директор «Новоселовский ММЦ»	28.02.2022г.
3.Предоставление в министерство образования Красноярского края планируемой потребности в оснащении школы в соответствии с приказом министерства просвещения РФ от 23.08.2021г. № 590.	Начальник отдела образования администрации Новоселовского района Качаева Г.В., директор школы Зайберт И.С.	04.03.2022г.
4. Создание муниципального штаба по реализации мероприятий модернизации школьных систем образования на 2022-2023г.г. с включением представителей органов власти, надзорных органов,	Начальник отдела образования администрации Новоселовского района Качаева Г.В.	14.03.2022г

представителей общественности.		
5.Работа с надзорными органами (Роспотребнадзор, Госпожнадзор), ОВД, Росгвардией по возможности перевода образовательного процесса в муниципальные учреждения с.Светлолобова с соблюдением требований безопасности.	Начальник отдела образования администрации Новоселовского района Качаева Г.В.	02-14.02.2022г.
6.Проведение общешкольного родительского собрания по организации учебного процесса в период капитального ремонта школы.	Начальник отдела образования администрации Новоселовского района Качаева Г.В., директор школы Зайберт И.С.	11.03.2022г.
7.Обсуждение с обучающимися МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 вопросов, связанных с капитальным ремонтом и оснащением школы.	Директор школы Зайберт И.С.	11.03.2022г
8.Заседание муниципального штаба по согласованию плана перевода образовательного процесса в другие муниципальные учреждения.	Глава Новоселовского района Н.Н.Филимонов	14.03.2022г., Далее - по плану.
9.Заключение договоров на использовании помещений для реализации образовательного процесса с их собственниками.	Директор школы Зайберт И.С., Максимов Ю.Н.руководитель МКУ «Управление культуры администрации Новоселовского района», Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Новоселовского района Кудерко Н.П.	25.04.2022г.
10.Проведение текущего ремонта	Директор школы	До 05.04.2022г.



муниципальных учреждений, направленного на обеспечение нормативных требований для ведения образовательного процесса (Светлолобовская ЦКС, усиление освещения).	Зайберт И.С. Е.Ф.Нагорнова и.о руководителя МКУ «ХГУО Новоселовского района»	
11.Заключение договора со специализированной организацией по проверке физфакторов в помещениях в Светлолобовской ЦКС.	Директор школы Зайберт И.С. Е.Ф.Нагорнова и.о руководителя МКУ «ХГУО Новоселовского района»	До 05.04.2022г.
12.Постановление администрации Новоселовского района о переводе образовательного процесса в здания муниципальных учреждений с. Светлолобово.	Начальник отдела образования администрации Новоселовского района Качаева Г.В., Неделькин А.В. юриисконсульт.	До 05.04.2022г.
13.Разработка мер правового регулирования организации образовательного процесса: - положение о порядке образовательного процесса обучающихся Светлолобовской СОШ № 6 на период капитального ремонта школы ; - приказ об утверждении плана организации образовательного процесса обучающихся на период ведения капитального ремонта. - Иные локальные акты на уровне образовательного учреждения.	Директор школы Зайберт И.С; Неделькин А.В. юриисконсульт.	До 05.04.2022г.
14.Утверждение расписания уроков и перерывов между ними на период проведения капитального ремонта здания школы. Согласование с председателем Совета школы Ткаченко А.В.	Директор школы Зайберт И.С.	До 01.04.2022г.
15.Согласование с КГКУ "УКС" и подрядной организацией вопросов организации питания в здании	Начальник отдела образования администрации	До 10.04.2022г.(после заклучения

МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 (пищеблок изолированный, ремонтиться не будет)	Новоселовского района Качаева Г.В., директор школы Зайберт И.С.	контракта на капитальный ремонт)
16.Комиссионная приемка помещений МБДОУ Светлолобовского детского сада "Сказка", Светлолобовской ЦКС перед началом образовательного процесса	Заместитель главы Новоселовского района по социальным вопросам Бердюгин А.В.	Ориентировочно апрель 2022 г., август 2022г. в рамках подготовки к новому 2022 - 2023 г.г.учебному году

Перевод образовательного процесса МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 имени героя России Мудрова М.И. в муниципальные учреждения, расположенные на территории с. Светлолобово на период проведения капитального ремонта в 2022 году.

Основание: дополнительное Соглашение к Соглашению между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Красноярского края о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развития образования" от 21.01.2022 № 073-09-2022-955 "28" февраля 2022 года.

В Светлолобовской СОШ обучаются 189 детей,  
11 классов-комплектов:

класс	Число обучающихся в 2021г. -2022 г.
1	18
2	23
3	21
4	19
5	22
6	23
7	20
8	13
9	17
10	4
11	9

На период проведения капитального ремонта для осуществления образовательного процесса определены муниципальные учреждения : МБДОУ Светлолобовский детский сад "Сказка" № 7(для учащихся начальных классов и 10-11 классов) и МБУК "Светлолобовская ЦКС" для учащихся 5-9 классов.

В дошкольном учреждении для занятий выделены следующие помещения: группа "Колобки" (два кабинета площадью по 52 квадратных метра), кабинет психолога (18 квадратных метра), кабинет логопеда (14 квадратных метра). Учреждение имеет лицензию, положительное заключение надзорных органов. В групповых помещениях соответствуют санитарным нормам все показатели микроклимата. Соответствует норме показатель площади на одного учащегося - не менее 2,5 квадратных метра. Оснащены туалетные комнаты в группе "Колобки": имеются 4 унитаза и 4 раковины для мытья рук. В кабинетах логопеда и психолога так же установлено по одной раковине. Рядом находится отдельный сан.узел. Выполняется норма, предусмотренная санитарными правилами. Группа имеет дополнительный отдельный вход с улицы.

Обучение планируется в две смены для учащихся начальной школы ( I смена -1,4 классы, II смена - 2,3 классы) и в одну смену( первую) для учащихся 10,11 классов.

В помещении Светлолобовской ЦКС планируем для образовательного процесса задействовать 3 помещения: библиотека, зал, холл. В первую смену будут обучаться учащиеся 5,6, 9 классов, во вторую смену -7, 8 классов. В настоящее время решается вопрос по усилению освещения выше указанного помещения. Протоколы измерения физ.факторов будут к концу марта.

Размещение обучающихся в помещениях:

Класс	Число детей	помещение	площадь	смена	м. кв./1 чел
1	18	МБДОУ "Сказка" группа "Колобки"(игровая)	52 кв.м.	I	2,9
2	23	МБДОУ "Сказка" группа "Колобки" (спальня)	52 кв.м.	II	2,3
3	21	МБДОУ "Сказка" группа "Колобки" (игровая)	52 кв.м.	II	2,5
4	19	МБДОУ "Сказка" группа "Колобки" (спальня)	52 кв.м.	I	2,7
5	22	Светлолобовская ЦКС (фойе)	100 кв.м.	I	4,5
6	23	Светлолобовская ЦКС (зал)	58 кв.м.	I	2,5



7	20	Светлолобовская ЦКС (библиотека)	50 кв.м.	II	2,5
8	13	Светлолобовская ЦКС (зал)	100 кв.м.	II	7,7
9	17	Светлолобовская ЦКС (библиотека)	50 кв.м.	I	2,9
10	4	МБДОУ "Сказка" кабинет логопеда	14 кв.м.	I	3,5
11	9	МБДОУ "Сказка" кабинет психолога	22,5 кв.м.	I	2,5

Наряду с очным обучением, ряд предметов будет частично выведен на дистанционное обучение, с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

1-4 классы: технология, музыка, физическая культура, изобразительное искусство, внеурочная деятельность;

5- 9 классы: ОБЖ, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, ОДНРК;

10- 11 классы: ОБЖ, финансовая грамотность, астрономия, физическая культура, технология.

Интернет: для 10-11 классов будут предоставлены моноблоки из кабинета информатики. Раздача интернета возможна с телефона учителя, может быть решен вопрос о присоединении к сети учреждения через WI-FI.


Горячее питание возможно организовать следующим образом. Пищеблок школы был капитально отремонтирован в 2021 году. Он имеет отдельный вход с территории школы, автономное электроснабжение. В 2022 году ремонт не планируется. По согласованию с управлением капитального строительства и подрядной организацией возможно решение вопроса об организации питания детей в пищеблоке школы при соблюдении всех норм безопасности. Расписание уроков спланировано таким образом, чтобы выделялись перемены для горячего питания. Расстояние от учреждений где организовано обучение учащихся, до школьного пищеблока составляет не более 50 метров.

Учреждения имеют ограждение, видеонаблюдение (МБДОУ "Сказка"). Обеспечен минимальный набор помещений: учебные кабинеты, сан.узлы, места для раздевания, административно-хозяйственные помещения.

Приложение:

1. Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 08.09.2021 г. № 32-446 - на 6 л. в 1 экз.
2. Планы на нежилые помещения МБДОУ детского сада "Сказка" и Светлолобовской ЦКС - на 3 л. в 1 экз.
3. Информация о продолжительности уроков и перерывов между ними на 2 л. в 1 экз.

Начальник отдела образования



Г.В.Качаева