

**План мероприятий по введению в МБОУ Светлолобовской СОШ № 6
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования
на 2022–2023 годы**

План мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, разработанный на 2022–2023 годы, является одним из управленческих механизмов при подготовке и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1 Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
1.1	Формирование плана-графика по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО в МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 (далее Школа) с 01.09.2022	февраль – март	Определены сроки введения ФГОС НОО, ФГОС ООО по параллелям классов в ОО	директор МБОУ Светлолобовской СОШ № 6
1.2	Издание локальных актов Школы, регулирующих вопросы организации введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь – февраль 2022 года	Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО. Обеспечена координация деятельности ответственных за введение ФГОС НОО, ФГОС ООО. Сформирован пакет документов ОО, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО	директор МБОУ Светлолобовской СОШ № 6, заместители директора
1.3	Формирование планов-графиков по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, с 01.09.2022. Формирование заявки на повышение квалификации	Декабрь, май	Сформированы планы-графики Школы по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, с 01.09.2022. Сформирована заявка на повышение квалификации.	директор МБОУ Светлолобовской СОШ № 6, заместители директора
1.4	Разработка и реализация планов методического сопровождения педагогов Школы в процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь – февраль 2022 года	Организовано методическое сопровождение педагогов Школы в процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО	директор МБОУ Светлолобовской СОШ № 6, заместители директора, руководители ШМО

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1.5	Организация сетевого взаимодействия Школы с организациями дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта для реализации Программы НОО и Программы ООО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение 2022–2023 годов	Повышение ресурсной обеспеченности Школы за счет сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, учреждениями систем образования культуры и спорта для реализации Программы НОО и Программы ООО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО	директор МБОУ Светлолобовской СОШ № 6
1.6	Обеспечение реализации плана по повышению функциональной грамотности обучающихся	В соответствии с планом	Созданы условия, необходимые для формирования функциональной грамотности обучающихся Школы	директор МБОУ Светлолобовской СОШ № 6, заместители директора, руководители ШМО
1.7	Актуализация программы развития Школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ОО 2021г.	Март-май 2022	Внесены изменения/уточнения в программу развития Школы	заместители директора, рабочая группа
1.8	Разработка Программы НОО и Программы ООО в соответствии с измененными ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-май 2022	Разработаны Программа НОО и Программа ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021г.	рабочая группа
2 Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
2.1	Создание постоянно действующей системы консультационно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь – декабрь 2022 года	Обеспечено консультационно-методическое сопровождение (в том числе в дистанционном режиме), оказана адресная методическая помощь педагогическим и управленческим кадрам по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	директор МБОУ Светлолобовской СОШ № 6, заместители директора, руководители ШМО
2.2	Организация повышения квалификации управленческих кадров по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	Март – ноябрь 2022 года Февраль – декабрь 2022 года	Обеспечено повышение квалификации по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО.	директор МБОУ Светлолобовской СОШ № 6, заместители директора, руководители ШМО

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
2.3	Научно-методическое сопровождение реализации рабочих программ воспитания	Январь 2022 года – май 2023 года	Организована экспертиза/ взаимоэкспертиза рабочих программ воспитания. Проведен цикл семинаров, посвященных технологии проектирования и проведения ключевых событий в календарном плане воспитательной работы Школы	заместитель директора по ВР
3 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
3.1	Определение нормативов финансового обеспечения Школы на основании требований ФГОС НОО, ФГОС ООО. Формирование предложений к бюджету с учетом выявленных дефицитов финансового и материально-технического обеспечения	Апрель – май 2022 года Ежегодно, август – ноябрь	Определены нормативы финансового обеспечения Школы с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, проведены расчеты дополнительной потребности в финансировании Школы	Директор МБОУ Светлолобовской СОШ № 6, главный бухгалтер
4 Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
4.1	Анализ уровня материально-технической обеспеченности Школы на предмет соответствия требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО. Планирование материально-технического обеспечения Школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО	Ежегодно, октябрь	Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы Школы, условий и ресурсного обеспечения реализации Программы НОО, Программы ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО. Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения Школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО ФГОС ООО	Директор МБОУ Светлолобовской СОШ № 6, заместитель директора по АХР
4.2	Организация сетевого взаимодействия Школы с организациями дополнительного образования с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС	Постоянно	Организовано сетевое взаимодействие Школы с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО	директор МБОУ Светлолобовской СОШ № 6, заместители директора

	НОО, ФГОС ООО			
--	---------------	--	--	--

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
5 Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
5.1	Информирование родителей обучающихся Школы о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	течение 2022–2023 годов	Обеспечено информирование родителей обучающихся Школы о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО	директор МБОУ Светлолобовской СОШ № 6, заместители директора
6 Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС НОО, ФГОС ООО				
6.1	Анализ (самоанализ) реализации мероприятий планов Школы по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022 года, сентябрь 2022 года, февраль 2023 года	Формирование рекомендаций для уточнения (дополнения планов), корректировка планов Школы	директор МБОУ Светлолобовской СОШ № 6, заместители директора
6.2	Организация мониторинга готовности Школы к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, промежуточного мониторинга/контроля реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь – сентябрь 2022 года	Проведена оценка готовности Школы к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты	директор МБОУ Светлолобовской СОШ № 6, заместители директора